

SULIT



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
(ATAS TALIAN)
SEMESTER II
SESSION 2020/2021**

NAMA KURSUS : PENGURUSAN PROJEK
KOD KURSUS : BBP 20402
KOD PROGRAM : BBD/BBE/BBF/BBG
TARIKH PEPERIKSAAN : JULAI 2021
JANGKA MASA : 2 JAM
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

KERTAS INI MENGANDUNGI **TIGA (3)** MUKA SURAT

SULIT

TERBUKA

- S1 (a) Nyatakan definisi pengurusan projek yang melibatkan projek pembinaan.
(4 markah)
- (b) Terangkan dengan ringkas maksud projek berdasarkan dimensi bagi individu yang berfungsi sebagai pengurus projek.
(4 markah)
- (c) Terangkan dua (2) kekangan utama bagi pengurusan sesebuah Projek.)
kekangan utama Pembinaan akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam membendung wabak Pandemik Coronavirus (COVID-19). Terangkan setiap kekangan bagi pengurusan sesebuah Projek Pembinaan dan berikan contoh yang sesuai.
(8 markah)
- (d) Berikan definisi istilah berikut:
i. Penjadualan
ii. Carta bar
(4 markah)
- S2 Kejayaan sesuatu perancangan dalam sesebuah projek penambahbaikan pengeluaran harian produk tenusu di sebuah kilang tenusu tempatan. Perancangan projek tersebut bergantung kepada pengetahuan tentang prosedur yang sedia ada dan kebolehan memilih kaedah yang paling menguntungkan. Berdasarkan pernyataan ini:
- (a) Apakah yang dimaksudkan dengan perancangan projek?
(3 markah)
- (b) Senaraikan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan dalam perancangan dan kitar kawalan yang perlu diambil kira sekiranya projek penambahbaikan pengeluaran berlaku ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam membendung wabak Pandemik Coronavirus (COVID-19)
(5 markah)
- (c) Berdasarkan senarai yang dinyatakan di bahagian (b), bincangkan tiga aspek yang perlu diambil kira sekiranya projek penambahbaikan
(12 markah)

- S3 Kejayaan sesuatu perancangan dalam sesebuah projek penambahbaikan pengeluaran harian produk roti di sebuah kilang bakeri tempatan bergantung kepada pengetahuan tentang prosedur yang sedia ada dan kebolehan memilih kaedah yang paling menguntungkan. Berdasarkan pernyataan ini:
- (a) Senaraikan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan dalam perancangan dan kitar kawalan yang perlu diambil kira sekiranya projek penambahbaikan pengeluaran berlaku ketika musim banjir. (5 markah)
- (b) Berdasarkan senarai yang dinyatakan di bahagian (a), bincangkan tiga (3) aspek yang perlu diambil kira sekiranya projek penambahbaikan pengeluaran berlaku ketika musim banjir dengan mengambilkira Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) mengikut pilihan anda. (15 markah)
- S4 Proses pembangunan pelan projek bermula daripada penerimaan dokumen kontrak dan seterusnya menyenaraikan aktiviti yang terdiri daripada aktiviti pengeluaran dan aktiviti perolehan.
- (a) Bezakan antara aktiviti pengeluaran dan perolehan (4 markah)
- (b) Apakah jenis-jenis perolehan yang ada? (6 markah)
- (c) Jelaskan dengan terperinci nilai faedah yang diperolehi daripada proses pengeluaran sesebuah projek. (10 markah)
- S5 a) Apakah maksud 'seni' dan 'sains' dalam pengurusan projek beserta contoh dalam sesebuah pengurusan projek yang mengalami kekangan akbibat bencana alam? (4 markah)
- b) Terangkan aktiviti 'Mengawal' dalam pengurusan projek yang mengalami kekangan akbibat bencana alam. (6 markah)
- c) Siapakah *Stakeholders* utama dalam setiap projek dan terangkan fungsi bagi setiap *Stakeholders*?

-SOALAN TAMAT-