

SULIT



UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER I
SESI 2015/2016**

NAMA KURSUS	:	PENGURUSAN PROJEK
KOD KURSUS	:	BBP 20402
PROGRAM	:	SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL
TARIKH PEPERIKSAAN	:	DISEMBER 2015/JANUARI 2016
JANGKA MASA	:	2 JAM
ARAHAN	:	JAWAB SEMUA SOALAN

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI TIGA (3) MUKA SURAT

SULIT

- S1** (a) Terangkan definisi pengurusan projek secara terperinci? (3 markah)
- (b) Terangkan dengan ringkas maksud projek. (2 markah)
- (c) Apakah perbezaan di antara “Unik” dan “Sementara” dalam pengurusan projek? (4 markah)

**Rajah S1(d)**

- (d) Terdapat empat kekangan utama pengurusan sesebuah projek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S1(d). Berdasarkan rajah tersebut terangkan setiap kekangan berserta contoh yang sesuai. (16 markah)

- S2** (a) Apakah maksud ‘seni’ dan ‘sains’ dalam pengurusan projek? (2 markah)
- (b) Terangkan dengan terperinci aktiviti ‘Memantau’ dalam pengurusan projek. (3 markah)
- (c) Siapakah *Stakeholders* utama dalam setiap projek dan terangkan fungsi bagi setiap *Stakeholders*? (8 markah)
- (d) Terangkan berserta gambarajah yang sesuai, aktiviti-aktiviti utama dalam penghasilan projek (*Project Deliverible*). (12 markah)

- S3** (a) Nyatakan dua (2) kriteria yang diperlukan untuk menjadi pemimpin projek?
(2 markah)
- (b) Terangkan ciri-ciri pengurusan risiko melalui jadual yang sesuai dalam pengurusan projek.
(5 markah)
- (c) Terang dan berikan contoh yang sesuai maksud ‘Pengurusan Masa’ dalam pengurusan projek.
(10 markah)
- (d) Jelaskan empat (4) aktiviti kitar hayat projek dengan membantuan gambarajah peratus siap/perbelanjaan melawan masa dalam pengurusan projek.
(8 markah)
- S4** (a) Apakah yang dimaksudkan dengan *Critical Path Method* (CPM) secara terperinci dalam pengurusan projek?
(4 markah)
- (b) Nyatakan dua (2) kegunaan laluan kritikal di dalam *Critical Path Method* (CPM)?
(2 markah)
- (c) Jelaskan tiga (3) tujuan menyediakan Struktur Pecahan Kerja.
(6 markah)
- (d) Berdasarkan tugas-tugas projek mengecat bilik di bawah, bangunkan Struktur Pecahan Kerja dengan menyenaraikan sub-sub tugas yang sesuai untuk setiap tugas-tugas berikut.
- 1.0 Penyediaan bahan
2.0 Penyediaan bilik
3.0 Pengecatan bilik
4.0 Pembersihan bilik
- (13 markah)

-SOALAN TAMAT-