

**SULIT**



**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER I  
SESI 2018/2019**

NAMA KURSUS : PENGURUSAN PROJEK  
KOD KURSUS : BBP 20402  
KOD PROGRAM : BBA / BBB / BBE / BBG  
TARIKH PEPERIKSAAN : DISEMBER 2018 / JANUARI 2019  
JANGKA MASA : 2 JAM  
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN


**KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI EMPAT (4) MUKA SURAT**

**SULIT**

**TERBUKA**

- S1**
- (a) Nyatakan 3 tujuan pengawalan dibuat dalam sesuatu projek. (3 markah)
  - (b) Terangkan integrasi kos dalam pengurusan projek. (6 markah)
  - (c) Terangkan tiga (3) peringkat pengurusan projek yang utama (6 markah)
  - (d) Perancangan sesuatu projek memerlukan pengetahuan tentang prosedur yang sedia ada dan kebolehan memilih kaedah yang menguntungkan. Pengumpulan sebanyak mungkin aspek yang penting dalam sesuatu projek akan memastikan projek tersebut berjaya dijalankan. Dengan berbantuan contoh yang sesuai, jelaskan empat (4) aspek tersebut (10 markah)
- S2**
- (a) Senaraikan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan dalam perancangan dan kitar kawalan. (4 markah)
  - (b) Mengapakah perancangan dan kitar kawalan sangat penting dalam pengurusan projek? (4 markah)
  - (c) Pemantauan bagi setiap projek yang dijalankan amat penting dalam memastikan projek berjalan mengikut langkah dan prosedur yang ditetapkan. Tunjukkan langkah-langkah pemantauan projek yang sering digunakan oleh pengurus projek. (7 markah)
  - (d) Sesuatu projek menekankan kepada matlamat yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak dan yang dikenalpasti. Terangkan masalah yang dapat dikawal dan masalah yang tidak dapat dikawal beserta contoh yang sesuai. (10 markah)

- S3 (a) Terangkan langkah-langkah yang terlibat dalam analisis pasaran. (4 markah)
- (b) Nyatakan empat (4) langkah dalam proses pengawalan. (4 markah)
- (c) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran? (6 markah)
- (d) Rajah S3(d) merupakan rangkaian projek yang sering digunakan dan dipilih bagi menunjukkan turutan aktiviti sesuatu projek. Berdasarkan Rajah S4(d), selesaikan masalah di bawah.



Rajah S3(d)

- (i) Apakah yang dimaksudkan *Critical Path Method* (CPM)
- (ii) berapakah laluan yang ada dalam rajah S3(d)?
- (iii) berapakah panjang/tempoh bagi setiap laluan?
- (iv) manakah laluan kritikal?
- (v) berapakah masa paling singkat untuk menyiapkan projek?

(11 markah)

## SULIT

BBP20402

- S4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan pelan projek? (3 markah)
- (b) Bezakan antara perolehan dengan pengeluaran dalam pengurusan projek. (6 markah)
- (c) Nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip aktiviti perolehan. (6 markah)
- (d) Lukiskan proses carta alir bagi aktiviti perolehan dan terangkan setiap aktiviti yang dinyatakan (10 markah)

**-SOALAN TAMAT-**

**TERBUKA**