



**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER II  
SESI 2016/2017**

NAMA KURSUS : PENGURUSAN PROJEK

KOD KURSUS : BBP 20402

KOD PROGRAM : BBA / BBB / BBE / BBF / BBG

TARIKH PEPERIKSAAN : JUN 2017


JANGKA MASA : 2 JAM

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

**TERBUKA**

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI **EMPAT (4)** MUKA SURAT

- S1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan projek?  
(3 markah)
- (b) Nyatakan dan terangkan peranan sebagai pengurus projek.  
(6 markah)
- (c) Huraikan tiga (3) peringkat pengurusan projek yang utama  
(6 markah)



Rajah S1(d)

- (d) Terdapat empat (4) faktor kejayaan utama pengurusan sesebuah projek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S1(d). Berdasarkan rajah tersebut jelaskan faktor-faktor yang terdapat dalam rajah di atas beserta contoh yang sesuai


(10 markah)

**TERBUKA**

- S2** (a) Apakah yang dimaksudkan dengan masalah dan berikan contoh masalah yang sesuai dalam sesuatu projek?  
(4 markah)
- (b) Terangkan teknik mengenalpasti masalah dalam pengurusan projek.  
(4 markah)
- (c) Pemantauan bagi setiap projek yang dijalankan amat penting dalam memastikan projek berjalan mengikut langkah dan prosedur yang ditetapkan. Tunjukkan langkah-langkah pemantauan projek yang sering digunakan oleh pengurus projek.  
(7 markah)
- (d) Sesuatu projek menekankan kepada matlamat yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dikenalpasti dan mendesak. Terangkan masalah yang dapat dikawal dan masalah yang tidak dapat dikawal beserta contoh yang sesuai.  
(10 markah)
- S3** (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan pelan projek?  
(3 markah)
- (b) Bezakan antara perolehan dengan pengeluaran dalam pengurusan projek.  
(6 markah)
- (c) Terangkan tiga (3) jenis tahap kawalan dan berikan contoh yang sesuai dalam pengurusan projek.  
(6 markah)
- (d) Lukiskan graf Kitar Hayat Projek dan terangkan setiap fasa dalam kitaran tersebut.  
(10 markah)

**TERBUKA**

- S4 (a) Jelaskan kepentingan integrasi kos dalam pengamalan pengurusan projek. (4 markah)
- (b) Kemukakan lima (5) perkara penting semasa membuat perancangan kos. (5 markah)
- (c) Huraikan aktiviti pengumpulan data bagi sesuatu projek. (6 markah)
- (d) Rajah S4(d) merupakan rangkaian projek yang sering digunakan dan dipilih bagi menunjukkan turutan aktiviti sesuatu projek. Berdasarkan Rajah S4(d), selesaikan masalah di bawah.



**TERBUKA**

Rajah S4(d)

- (i) berapakah laluan yang ada dalam rajah S4(d)?
- (ii) berapakah panjang/tempoh bagi setiap laluan?
- (iii) manakah laluan kritikal?
- (iv) berapakah masa paling singkat untuk menyiapkan projek?

(10 markah)

**-SOALAN TAMAT-**